## Detailed report



01/01/2021 - 12/31/2021 Total 267 h 13 min

Date 03/05	Description Completar plantilla propuesta (Iván) SOS2021-05	<b>Duration 1:05:38</b> 11:20-12:26	User Ivanmartin2h
03/05	#2 Completar plantilla propuesta (Manuel) SOS2021-05	<b>1:26:00</b> 11:21-12:47	Manu Sanchez
03/05	#3 Completar plantilla propuesta (José Antonio Megías Macías) SOS2021-05	<b>1:24:30</b> 11:23-12:47	Josmegmac
03/06	Completar plantilla propuesta (Iván) SOS2021-05	<b>0:50:22</b> 11:40-12:30	Ivanmartin2h
03/07	<b>#2 Completar plantilla propuesta (Manuel)</b> SOS2021-05	<b>1:25:14</b> 13:01-14:26	Manu Sanchez
03/07	<b>#3 Completar plantilla propuesta (José Antonio Megías Macías)</b> SOS2021-05	<b>1:25:47</b> 13:01-14:27	Josmegmac
03/07	Completar plantilla propuesta (Iván) SOS2021-05	<b>1:05:27</b> 13:01-14:07	Ivanmartin2h
03/07	<b>#2 Completar plantilla propuesta (Manuel)</b> SOS2021-05	<b>2:02:19</b> 16:04-18:06	Manu Sanchez
03/14	<b>#5 Implementación código servidor NodeJS</b> SOS2021-05	<b>1:39:38</b> 11:27-13:07	Ivanmartin2h
03/14	#6 Configuración de archivo index.html SOS2021-05	<b>4:30:23</b> 11:27-15:57	Josmegmac
03/14	#4 Realización tareas para el F02(Manuel) SOS2021-05	<b>1:13:14</b> 19:16-20:30	Manu Sanchez
03/15	<b>#5 Implementación código servidor NodeJS</b> SOS2021-05	<b>1:13:40</b> 11:28-12:42	Ivanmartin2h
03/21	<b>#7 Modificación index.js</b> SOS2021-05	<b>2:24:55</b> 11:20-13:44	Ivanmartin2h
03/21	<b>#8</b> Integración de Heroku en el proyecto SOS2021-05	<b>2:16:37</b> 11:20-13:36	Manu Sanchez
03/21	#9 Realización de tareas para F03 SOS2021-05	<b>2:13:23</b> 11:22-13:36	Josmegmac
03/21	<b>#7 Modificación index.js</b> SOS2021-05	<b>0:30:23</b> 16:11-16:42	Ivanmartin2h

03/21	#9 Realización de tareas para F03	2:09:00	Josmegmac
	SOS2021-05	17:05-19:14	
03/21	#8 Integración de Heroku en el proyecto	1:04:00	Manu Sanchez
	SOS2021-05	17:20-18:24	
03/21	#7 Modificación index.js	0:10:03	Ivanmartin2h
	SOS2021-05	17:20-17:30	
04/01	#10 Actualizar index.html para el F04	0:49:37	Ivanmartin2h
	SOS2021-05	16:22-17:11	
04/02	#11 Realizar API REST (Iván)	1:45:10	Ivanmartin2h
	SOS2021-05	11:34-13:20	
04/04	#10 Actualizar index.html para el F04	1:30:12	Ivanmartin2h
	SOS2021-05	11:09-12:39	
04/04	#13 Realizar API RES (Josan)	7:36:01	Josmegmac
	SOS2021-05	11:16-18:52	
04/04	Issue -> Realizar API REST (Manuel) #12	2:16:26	Manu Sanchez
	SOS2021-05	11:26-13:43	
04/04	Issue -> Realizar API REST (Manuel) #12	1:20:00	Manu Sanchez
	SOS2021-05	18:15-19:35	
04/05	#11 Realizar API REST (Iván)	0:06:39	Ivanmartin2h
	SOS2021-05	19:22-19:29	
04/15	#20 Realización de las tareas del L07	2:16:00	Manu Sanchez
	SOS2021-05	19:28-21:44	
04/16	#20 Realización de las tareas del L07	1:47:00	Manu Sanchez
	SOS2021-05	12:49-14:36	
04/16	#20 Realización de las tareas del L07	0:00:19	Manu Sanchez
	SOS2021-05	19:46-19:46	
04/18	#21 Realización tareas de F05 Y F06 (Josan)	3:39:00	Josmegmac
	SOS2021-05	11:18-14:57	
04/18	#20 Realización de las tareas del L07	5:41:02	Manu Sanchez
	SOS2021-05	11:34-17:15	
04/18	#21 Realización tareas de F05 Y F06 (Josan)	3:33:25	Josmegmac
	SOS2021-05	16:12-19:45	
04/24	#22 Implementación de Svelte para el Front End	1:41:55	Manu Sanchez
	SOS2021-05	19:42-21:24	
04/25	#22 Implementación de Svelte para el Front End	3:53:00	Manu Sanchez
	SOS2021-05	11:27-15:20	

04/26	API attacks-stats FRONT-END	1:41:36	Josmegmac
	SOS2021-05	12:50-14:31	
04/26	API attacks-stats FRONT-END	5:36:00	Josmegmac
	SOS2021-05	15:59-21:35	
04/30	#27 Realización de las tareas para el F08	2:54:58	Manu Sanchez
	SOS2021-05	12:45-15:40	
04/30	#28 Tareas para F08	0:28:24	Josmegmac
	SOS2021-05	12:52-13:20	
04/30	#28 Tareas para F08	4:11:51	Josmegmac
	SOS2021-05	16:39-20:51	
05/01	#28 Tareas para F08	1:09:00	Josmegmac
	SOS2021-05	12:51-14:00	
05/01	#27 Realización de las tareas para el F08	2:47:24	Manu Sanchez
	SOS2021-05	14:38-17:25	
05/01	#28 Tareas para F08	0:38:43	Josmegmac
	SOS2021-05	19:08-19:47	
05/02	#27 Realización de las tareas para el F08	1:32:15	Manu Sanchez
	SOS2021-05	16:17-17:49	
05/06	#29 Implementación en la GUI de lo especificado en el Backlog	1:15:28	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [D02]	10:59-12:15	
05/06	#29 Implementación en la GUI de lo especificado en el Backlog	1:12:22	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [D02]	20:04-21:16	
05/07	#29 Implementación en la GUI de lo especificado en el Backlog	0:54:00	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [D02]	02:05-02:59	
05/08	#32 Implementaciones FRONT-END	3:23:50	Josmegmac
	SOS2021-05	18:22-21:46	
05/10	#32 Implementaciones FRONT-END	1:17:16	Josmegmac
	SOS2021-05	12:00-13:18	
05/10	#30 Implementaciones FRONT-END	6:12:19	Ivanmartin2h
	SOS2021-05	17:07-23:19	
05/14	#33 Creación de tabla personal	4:02:35	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [F11]	18:30-22:33	
05/16	#34 Tareas para la F10	7:15:00	Josmegmac
	SOS2021-05	11:26-18:41	
05/16	#33 Creación de tabla personal	2:18:00	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [F11]	12:17-14:35	

05/16	#33 Creación de tabla personal	0:57:42	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [F11]	23:27-00:25	
05/27	#36 Entregable D03	56:48:54	Josmegmac
	SOS2021-05	10:12-19:01	
05/27	#35 Realización de las integraciones	4:10:00	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [D03]	17:33-21:43	
05/28	#35 Realización de las integraciones	4:01:25	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [D03]	17:38-21:39	
05/28	#35 Realización de las integraciones	1:01:31	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [D03]	23:39-00:40	
05/29	#35 Realización de las integraciones	2:20:25	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [D03]	11:36-13:57	
05/29	#36 Entregable D03	15:13:10	Ivanmartin2h
	SOS2021-05	18:43-09:56	
06/03	Entregable D03	38:21:13	Josmegmac
	SOS2021-05	10:06-00:27	
06/03	#35 Realización de las integraciones	3:58:02	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [D03]	18:20-22:18	
06/03	#36 Entregable D03	2:20:04	Ivanmartin2h
	SOS2021-05	20:31-22:51	
06/03	#35 Realización de las integraciones	2:51:00	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [D03]	23:57-02:48	
06/04	#36 Entregable D03	1:13:00	Ivanmartin2h
	SOS2021-05	16:40-17:53	
06/04	#36 Entregable D03	2:44:29	Ivanmartin2h
	SOS2021-05	22:35-01:19	
06/06	#36 Entregable D03	8:47:22	Ivanmartin2h
	SOS2021-05	00:20-09:07	
06/06	#35 Realización de las integraciones	3:04:19	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [D03]	00:20-03:25	
06/06	#35 Realización de las integraciones	2:23:42	Manu Sanchez
	SOS2021-05 - [D03]	17:19-19:42	