Summary Report


toggl track


DURATION


267:13:38

01/01/2021 - 12/31/2021

TOTAL HOURS: 267:13:38







TIME ENTRY	DURATION
• #36 Entregable D03	87:06:59
Entregable D03	38:21:13
• #35 Realización de las integraciones	23:50:24
#20 Realización de las tareas del L07	9:44:21
• #13 Realizar API RES (Josan)	7:36:01
• #33 Creación de tabla personal	7:18:17
API attacks-stats FRONT-END	7:17:36
• #34 Tareas para la F10	7:15:00
 #27 Realización de las tareas para el F08 	7:14:37
 #21 Realización tareas de F05 Y F06 (Josan) 	7:12:25
• #28 Tareas para F08	6:27:58
#30 Implementaciones FRONT-END	6:12:19
 #22 Implementación de Svelte para el Front End 	5:34:55
 #2 Completar plantilla propuesta (Manuel) 	4:53:33
 #32 Implementaciones FRONT-END 	4:41:06
 #6 Configuración de archivo index.html 	4:30:23

Sos2021-05 Page 1/3



• #9 Realización de tareas para F03	4:22:23
• Issue -> Realizar API REST (Manuel) #12	3:36:26
• #29 Implementación en la GUI de lo especificado en el Backlog	3:21:50
• #8 Integración de Heroku en el proyecto	3:20:37
• #7 Modificación index.js	3:05:21
Other time entries	14:09:54

PROJECT - TIME ENTRY DURATION

PROJECT - TIME ENTRY	DORATION
• SOS2021-05	267:13:38
#10 Actualizar index.html para el F04	2:19:49
#11 Realizar API REST (Iván)	1:51:49
#13 Realizar API RES (Josan)	7:36:01
#2 Completar plantilla propuesta (Manuel)	4:53:33
#20 Realización de las tareas del L07	9:44:21
#21 Realización tareas de F05 Y F06 (Josan)	7:12:25
#22 Implementación de Svelte para el Front End	5:34:55
#27 Realización de las tareas para el F08	7:14:37
#28 Tareas para F08	6:27:58
#29 Implementación en la GUI de lo especificado en el Backlog	3:21:50
#3 Completar plantilla propuesta (José Antonio Megías Macías)	2:50:17
#30 Implementaciones FRONT-END	6:12:19
#32 Implementaciones FRONT-END	4:41:06

Sos2021-05 Page 2/3



PROJECT - TIME ENTRY DURATION

#33 Creación de tabla personal	7:18:17
#34 Tareas para la F10	7:15:00
#35 Realización de las integraciones	23:50:24
#36 Entregable D03	87:06:59
#4 Realización tareas para el F02(Manuel)	1:13:14
#5 Implementación código servidor NodeJS	2:53:18
#6 Configuración de archivo index.html	4:30:23
#7 Modificación index.js	3:05:21
#8 Integración de Heroku en el proyecto	3:20:37
#9 Realización de tareas para F03	4:22:23
API attacks-stats FRONT-END	7:17:36
Completar plantilla propuesta (Iván)	3:01:27
Entregable D03	38:21:13
Issue -> Realizar API REST (Manuel) #12	3:36:26